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1- Inleiding

ledere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.
leder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Te vaak wordt dat
onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de
overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische
cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt het exacte moment van uitvoering
bepaald.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object. Het
object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in
relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichting
alsmede esthetische aspecten van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen.

Bouwkundige staat

De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in een
gebouwdeel gebreken of constructiefouten zijn te constateren.

2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun
ouderdom en de voor de betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in
hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering, liften e.d.).

Rapport

Het rapport geeft weer wat er in de gekozen looptijd aan onderhoud en reservering gedaan moet worden.
Hierin wordt tijdens de opname uitsluitend de algemene delen van een gebouw opgenomen, namelijk het
dak, gevels, portiek, trappenhal (indien van toepassing, extra gebouw, terrein, parkeergarage). Bij een
appartementencomplex wordt een individuele woning niet opgenomen en ook niet verwerkt in het rapport.
Tijdens de inspectie wordt wel gevraagd om een woning op de bovenste verdieping in te kunnen om
gevels en dak te kunnen inspecteren en een begane grond woning om de kelder en (achter)gevel te
inspecteren.

Een meerjaren onderhoudsplanning geeft de prognose weer over de te verwachten kosten voor
onderhoud of vervanging van onderdelen van een gebouw. De werkelijke kosten zullen door offertes en
onderhoudscontracten worden bepaald. Deze bedragen kunnen afwijken van de prognose.

Het rapport is de standaard rapportage van IGBS en is met de grootste zorg opgebouwd, de
hoofdstukken geven niet alleen de korte termijn maar ook de langere termijn weer. Het geeft zelfs inzicht
in het saldo dat al op de bank zou moeten staan om het onderhoud te kunnen betalen.

Indien er andere uitgangspunten voor het rapport noodzakelijk, zoals ander startjaar, beginsaldo of
indexering, kunt u een abonnement of tijdelijke licentie op IGBS aanvragen (http://www.igbs.nl). U kunt
dan zelf nieuwe rapportages genereren.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.
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2- Algemene gegevens object en opdrachtgever

OBJECTGEGEVENS:

Opdrachtnummer 1107564

Naam VVE De Waterhof
Adres Letland 40
Postcode 2613 MA

Plaats Delft

Telefoon

Bouwjaar 1996

Inspecteur T. Bloom
Inspectie 16-05-2018
Gereserveerd voor onderhoud € 76230

Soort eenheden Appartementen
Aantal eenheden 49

Aantal garage's 0

Aantal gebouwen 1

Aantal rapporten 1

Terrein oppervlak 0

Tekeningen Aanwezig

OPDRACHTGEVER:

Lidnummer 5157498

Naam VVE De Waterhof
Contactpersoon Dhr. van Breemen

Adres Letland 40

Postcode 2613 MA

Plaats Delft

Telefoon 0152142703

E-mail admin@vve-dewaterhof.nl
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3- Opmerkingen

Dit rapport betreft een actualisatie van de vorige (23-3-2009) mjop opname.

Het nieuwe opdrachtnummer van de actualisatie betreft: 1107564.

De inspectie is steekproefsgewijs uitgevoerd aan bouwdelen die, verantwoord, bereikbaar/waarneembaar waren. Hier
zijn de bevindingen en het onderhouds cyclus op gebaseerd. Een aantal appartementen is daarbij (uitwendig) bekeken.
De mjop is overgezet van de oude versie “IPrognose” (gebaseerd op 50 jaar) naar de nieuwe “IGBS” (gebaseerd op 30
jaar).

De inspectie is steekproefsgewijs uitgevoerd aan bouwdelen die, verantwoord, bereikbaar/waarneembaar waren. Hier
zijn de bevindingen en de onderhouds cyclus op gebaseerd. Een aantal appartementen is daarbij (uitwendig) bekeken.

Bij de inspectie waren de volgende personen aanwezig: de heer M.A. van Breemen (tech. Bestuur VVE) en mevrouw
M.M. Kooy (adm./penningm. VVE).

Eén en ander aangaande het onderhoud is besproken. Voorafgaande aan de inspectie is de onderhoudshistorie van
het gebouw, voor zover bekend, doorgenomen.

Tijdens dit gesprek zijn 0.a. de volgende zaken ter sprake gekomen:

Het buitenschilderwerk aan de voorzijde is in 2009 uitgevoerd.

De muurafdekkers zijn, na 2009, gecoat en de kitvoegen vervangen.

De hydrofoor is in 2011 vernieuwd.

Diverse delen van de buitegevels zijn in de afgelopen periode opnieuw gevoegd.

De bitumen dakranden zijn in 2012 vernieuwd.

De lift is in de periode van 2011 tm 2015 gerenoveerd.

De entree deuren en enkele tussendeuren zijn in 2017 voorzien van automatische openers.

Het buitenschilderwerk aan de achter- en zijkanten is in 2018 uitgevoerd.

Het onderhoud van de buitenkozijnen, buitenschilderwerk van de bedrijfsruimtes vallen wel onder de VVE.

MJOP zo veel mogelijk baseren op oorspronkelijke situatie; privé aangebrachte veranderingen zijn niet opgenomen.

De geconstateerde zaken en gebreken zijn met besproken tijdens de opname.
De algemene onderhoud staat van het complex verkeerd in goed staat.

In het budget t.b.v. het schilderwerk zijn de volgende activiteiten opgenomen:
- gering ondergrondherstel zoals houtrot e.d.;
- indien nodig herstel van beglazingsafdichting;

Een visuele inspectie heeft bij installatieonderdelen zijn beperkingen.
De onderhoudskosten van installatieonderdelen worden pas goed inzichtelijk bij nader onderzoek door een daarin
deskundig bedrijf.

Voor een goede onderhoudsplanning van de lift raden wij u aan een meerjaren planning van uw liftbedrijf te vragen. Dit
kan dan bij een latere actualisatie in deze mjop opgenomen/verwerkt worden.

Over de riolering van het pand, de zogenaamde grond- en standleidingen, zijn tijdens de opname geen klachten
gemeld. Wanneer men overgaat tot het renoveren van een keuken of badkamer is het raadzaam de standleiding voor
dat gedeelte te laten vervangen. Dit kan later breekwerk en kosten besparen.

Diverse werkzaamheden kunnen in combinatie met andere punten efficiénter worden uitgevoerd. Dit bespaart ook de
kosten van o.a. steigerwerk e.d.

Onderhoudsadvies/onderhoudscontract
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Een dak heeft net zoals andere gebouwonderdelen periodiek onderhoud nodig. Indien dat onderhoud niet wordt
uitgevoerd is de kans groot dat er vroegtijdig schade ontstaat. Bovendien kunnen de risico's van gevolgschade aan
overige bouwdelen en /of inboedel daarmee worden verkleind. Door het geven van een (schriftelijk) onderhoud- en
gebruiksadvies weet de opdrachtgever wat hij wel en niet moet doen om lang plezier van zijn investering te hebben.
Een onderhoudscontract met een dakbedekkingbedrijf neemt die zorg weg. Oorzaak van een schade kan een verstopte
afvoer zijn (bladeren, tennisbal) of een lekkage door een losse overlap waardoor water in de dakbedekkingconstructie
kan komen. De frequentie van het onderhoud is sterk afhankelijk van de omgeving rond het dak. In een gebied met
bomen zullen de afvoeren vaker moeten worden schoongemaakt dan op een dak in de polder. Het ontwerp van het dak
(hoogte, afmetingen, afschot) speelt hierbij ook een rol. Het soort onderhoud hangt af van de conditie van het dak. In
het onderhoudscontract dient goed te zijn omschreven welke werkzaamheden onder het contract vallen en welke zaken
als extra werk gelden. Ook kunnen bepaalde zaken onder de garantie vallen.

Valgevaar

De essentiéle punten/voorzieningen om personen bij inspectie en onder-houdswerkzaamheden te kunnen zekeren,
ontbreken. Om dit op een verantwoorde en veilige wijze te doen zouden er op een aantal plaatsen permanente
voorzieningen nodig zijn om personen bij inspectie en onderhoudswerkzaamheden (kortstondige werkzaamheden) te
kunnen zekeren.

In het verleden is er niet of nauwelijks aandacht aan besteed.

Mede met het oog op de steeds strakkere toepassing door de Arbeidsin—spectie van bepalingen uit de
Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3.16) kortweg Arbo-wet wordt er geadviseerd een risico-inventarisatie en evaluatie
(RI&E), door een daarin deskundig bedrijf, te laten uitvoeren om de noodzaak en de mogelijkheden hieromtrent te
kunnen beoordelen.

Opmerkingen van de 1e MJOP opname, datum 23-3-2009:

Bij de inspectie was de heer van Breemen (tech. bestuurslid van de VVE) aanwezig. Een en ander aangaande het
onderhoud is besproken. Voor de inspectie is de onderhoudshistorie, voor zover bekent, doorgenomen.

Tijdens dit gesprek zijn de volgende zaken ter sprake gekomen:

- het buitenschilderwerk van het houtwerk aan de achtergevels (Estland, Buitenwatersloot en vijverkant) is in circa 2005
voor het laatst geschilderd.

- het buitenschilderwerk van het houtwerk aan de voorgevels (Letland) wordt in 2009 geschilderd, al opgenomen in de
mjop rapportage.

- de betonranden van de voorbalkons/galerijen worden in 2009 geschilderd, al opgenomen in de mjop rapportage.

- de tegels van de galerijen worden in 2009 vervangen voor een 2 componenten coating, al opgenomen in de mjop
rapportage.

- de zijgevel is voorzien van een isolatie/stuclaag.

- het vensterglas van de appartementen en winkels zijn voor rekening van de individuele bewoner.

- de buitenkozijnen en deuren, incl. schilderwerk, van de winkels vallen niet onder de VVE.

- het binnenschilderwerk van de trappenhuizen is in 2009 uitgevoerd.

- bepaalde opdrachten en onderhoudswerkzaamheden en al contracten zijn in overleg met de heer van Breemen in
deze planning verwerkt.

- MJOP zo veel mogelijk baseren op oorspronkelijke situatie; privé aangebrachte veranderingen zijn niet opgenomen.

In de splitsingsakte en het bijbehorende splitsingsreglement zijn de onderhoudsverplichtingen vastgelegd ten aanzien
van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Let op! Het huishoudelijke reglement en andere afspraken
mogen nooit in strijd mag zijn met de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

De in dit rapport gebruikte maatgegevens zijn afgeleid van de door de VVE ter beschikking gestelde (plattegrond)
tekeningen. De overige ontbrekende (tekeningen) maten van gevelaanzichten zijn ter plaatse en bij benadering
opgenomen.

Voorgevel = Letland

Linkergevel = vijverkant
Rechtergevel = Buitenwatersloot
Achtergevel = Estland
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4- Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

Toelichting reserverings- en afschrijvingsoverzicht

In het volgende overzicht de afschrijving en het opgebouwde saldo getoond.

Verklaring van termen

Omschrijving:

Hvh: (Hoeveelheid)
Enh: (Eenheid)
Prijs:

BTW:

Totaal:

Startjaar:
Afschrijving-termijn:
Restjaren:

Afschrijving per jaar:

Saldo:

Het element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering.
Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.
De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =

vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.
De prijs per eenheid.

BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%).

Dit is het eerst voorkomende bedrag dat aan de betreffende handeling wordt
uitgegeven, gebaseerd op het startjaar, het bedrag is opgehoogd met de opgegeven
index.

Dit is het eerst voorkomende jaar dat de handeling wordt uitgevoerd.
De frequentie in jaren waarmee de handeling wordt uitgevoerd.
Dit zijn de jaren die nog resteren tot aan het jaar van uitvoering van de handeling.

Het bedrag dat jaarlijks moet worden gereserveerd, dit is het totaalbedrag gedeeld
door de afschrijvings-termijn.

Dit is het bedrag dat reeds gespaard had moeten zijn, de berekening is als volgt: de
afschrijvings-termijn min de restjaren vermenigvuldigd met de afschrijving per jaar.

Voorbeeld: Het totaalbedrag = € 3.600,--, de afschrijvings-termijn = 18 jaar, de
restjaren zijn 6 jaar en de afschrijving per jaar = € 3.600 / 18 = € 200,--. Het saldo is
dan 18 -6 =12, 12 x € 200 = € 2.400,--

Rapport parameters

Objectnaam:
Startjaar rapport:
Indexcijfer:
Rapport horizon:

Bedragen incl. BTW:

VVE De Waterhof

2018

0.00 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen.
30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering.

p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE De Waterhof

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

0 Exterieur

011 Gevelconstructie metselwerk
Vochtplek 1 st 0.00 H 2018 1 0 0.00

012 Gevelafdekking aluminium
Vervangen gevelafdekking aluminium 10 ml 157.33 H 1506 2044 48 26 31.37 690

012 Gevelafwerking voegwerk platvol
Vervangen voegwerk platvol 1103 m2 58.75 H 64816 2044 40 26 1620.40 22686

013 Luifelbekleding volkern
Reinigen luifelbekleding volkern 1 m2 7.03 H 7 2020 6 2 1.16 5

Vervangen luifelbekleding volkern 65 m2  158.81 H 10259 2044 48 26 213.72 4702

013 Plafondafwerking HWC
Vervangen plafondbekleding HWC 30 m2 88.57 H 2693 2032 36 14 74.80 1646

013 Plafondbekleding volkern
Vervangen plafondbekleding volkern 28 m2 158.48 H 4438 2044 48 26 92.45 2034

Reinigen plafondbekleding volkern 28 m2 7.03 H 197 2020 6 2 32.83 131

014 Loodslabben opgaand werk, terrassen

Losse loodslabben 1 pst 96.80 H 97 2018 1 0 97.00 97
Te laag aangebracht muurlood 11 ml 201.45 H 2115 2024 6 6 352.50 352
Vervangen loodslabben opgaand werk 1 pst 16437.34 H 16437 2048 48 30 342.43 6164

014 Raamdorpelstenen
Vervangen voegwerk raamdorpel 181 mil 17.61 H 3196 2036 24 18 133.16 799

015 Kitvoegen t.p.v. elementen
Vervangen kitvoeg 32 ml 14.07 H 443 2024 12 6 36.91 222

017 Hemelwaterafvoer pvc
Vervangen hemelwaterafvoer pvc 107 ml 40.23 H 4290 2026 30 8 143.00 3146

017 Hemelwaterafvoer staal
gegalvaniseerd

Vervangen hemelwaterafvoer staal 30 ml 93.84 H 2842 2032 36 14 78.94 1737
gegalvaniseerd
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VWE De Waterhof

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar
022 Balkon/galerij betonvloer 2 comp.
coating, ('09)
Aanbrengen 2 comp coating beton 74 m2 12354 H 9131 2045 36 27 253.63 2283

022 Balkon/terras afwerking bitumen met

tegel
Vervangen bitumen bekleding 332 m2 81.31 H 26997 2032 36 14 749.91 16498
Vervangen drainagetegels 332 m2 47.55 H 15789 2048 48 30 328.93 5921

023 Balustrade afdekking beton
Reinigen element 161 mil 3.60 H 580 2020 6 2 96.66 387

025 Balkon/galerij dilatatieprofiel, ('09)
Vervangen dilatatieprofiel balkon, galerij 30 ml 17.00 H 510 2032 24 14 21.25 212

026 Balkon/galerij metalen frame met
hardglazen panelen
Vervangen hekwerk metalen frame met 132 m2 357.55 H 47226 2044 48 26 983.87 21645

hardglazen panelen
026 Balkon/terras reling metaal e.d.
Vervangen hekwerk metaal 81 m2 70.79 H 5706 2044 48 26 118.87 2615

027 Balkon/galerij doorvoeren kunststof
Herstellen, reinigen doorvoer kunststof 30 st 7.78 H 233 2020 6 2 38.83 155

031 Buitenkozijnen hout
Reservering renovatie buitenkozijnen hout 574 m2 84.31 H 48356 2024 24 6 2014.83 36267

031 Buitenkozijnen hout, hoekpui
buitentrap
Reservering renovatie buitenkozijnen hout 22 m2 84.31 H 1815 2024 24 6 75.62 1361

031 Buitenkozijnen hout, winkel
Reservering renovatie buitenkozijnen hout 149 m2 84.31 H 12543 2024 24 6 522.62 9407

034 Puivulling multiplex (excl. galerij/
balkon)
Vervangen puivulling multiplex 83 m2 164.33 H 13646 2024 24 6 568.58 10234

035 Buitendeur hout
Vervangen buitendeur hout 125 st 940.88 H 117610 2044 48 26 2450.20 53905

©2013/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.




vereniging 9@
eigen huis %
Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE De Waterhof

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

041 Blankglas enkel
Vervangen blankglas enkel, bij vervangen 210 m2 0.00 H 2044 48 26 0.00
kozijnen

042 Isolerende beglazing (geen VVE)
Reservering vanaf 25 jaar 4% kosten van het 1 pst 0.00 H 2020 1 2 0.00
totaal

043 Draadglas enkel
Vervangen draadglas enkel, bij vervangen 35 m2 0.00 H 2044 48 26 0.00
kozijnen

043 Geemailleerd glas enkel (excl.
winkels)

Vervangen geemailleerd glas enkel, bij 44 m2 0.00 H 2044 48 26 0.00
vervangen kozijnen

053 Bitumen met ballast

Vervangen grind 2189 m2 14.14 H 30965 2048 48 30 645.10 11612
A_anbrengen nieuwe laag dakbedekking 2189 m2 67.59 H 147965 2024 24 6 6165.20 110974
?/I::\r/gigen dakbedekking bitumen 2189 m2  101.39 H 221974 2048 48 30 4624.45 83240
Reinigen, opharken grind 2189 m2 4.38 H 9589 2024 12 6 799.08 4795

053 Dakonderhoud
Dak onderhoudscontract 1 pst 587.04 H 587 2018 1 0 587.00 587

058 Boeiboord multiplex
Vervangen boeiboord multiplex 211 ml 51.34 H 10817 2032 36 14 300.47 6610

059 Loodslabben plat dak
Vervangen loodaansluiting dak 63 ml 58.69 H 3710 2048 48 30 77.29 1391

061 Schoorsteen prefab metaal
gecombineerd
Vervangen schoorsteen compleet 6 st 1803.20 H 10819 2032 36 14 300.52 6612

062 Ventilatie dakdoorvoer metaal
Vervangen rookgasafvoer metaal plat 7 st 111.53 H 781 2024 24 6 32.54 586

062 Ventilatiekanaal metaal
Vervangen ventilatiekanaal metaal 86 ml 14.07 H 1216 2032 36 14 33.77 743

071 Buitentrap staal

Vervangen buitentrap staal 2 st 0.00 H 2044 48 26 0.00
verdiepingshoogte
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VWE De Waterhof

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

091 Dekkend op hout boeiboord
Herschilderbeurt boeiboord hout dekkend 84 m2 41.77 L 3521 2024 6 6 586.83

091 Dekkend op hout deur, achter ('09)
Groot schilderwerk deur hout dekkend 14 st 89.72 L 1256 2020 6 2 209.33 837

091 Dekkend op hout deur, voor/zij ('18)
Groot schilderwerk deur hout dekkend 111 st 89.72 L 9960 2024 6 6 1660.00

091 Dekkend op hout kozijn en raam,
achter ('09)

Groot schilderwerk kozijn en raam hout 939 m2 41.77 L 39225 2020 6 2 6537.50 26150
dekkend

091 Dekkend op hout kozijn en raam, voor/

zij ('18)
Groot schilderwerk kozijn en raam hout 1409 m2 41.77 L 58854 2024 6 6 9809.00
dekkend

093 Dekkend op metaal hek metaal, galerij
Groot schilderwerk hek staal 132 m2 90.56 L 11962 2024 6 6 1993.66

093 Dekkend op metaal reling, terras
Groot schilderwerk metaal 81 m2 17.41 L 1404 2024 6 6 234.00

093 Dekkend op metaal traphek
Groot schilderwerk trap staal 16 m2 90.56 L 1449 2020 6 2 241.50 966

094 Buiten schilderwerk betonconstr.,
balkon/galerij randen ('09
Groot schilderwerk betonranden 30 m2 29.22 L 880 2020 12 2 73.33 733

094 Buiten schilderwerk betonconstr.,
kolommen (,18)
Groot schilderwerk beton 19 m2 29.22 L 546 2030 12 12 45.50

2 Interieur

221 Vloerconstructie betonvloer, berging
Geen onderhoud 105 m2 0.00 H 2044 1 26 0.00

223 Vloerafwerking deurmat
Vervangen vloerafwerking deurmat 5 m2 45.08 H 225 2024 12 6 18.75 112
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eigen huis % )
Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE De Waterhof

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

223 Vloerafwerking tegels dubbel hard
gebakken
Vervangen vloerafwerking dhg tegels 457 m2  132.73 H 60711 2044 48 26 1264.81 27826

233 Plafondafwerking HWC
Vervangen plafondafwerking hwc-plaat 568 m2 88.57 H 50340 2044 48 26 1048.75 23072

243 Binnendeuren div.
Vervangen binnendeur massief 6 st 0.00 H 2044 48 26 0.00

243 Binnendeuren opdek met toplaag,
berging
Vervangen binnendeur opdek 45 st 0.00 H 2044 48 26 0.00

243 Woningtoegang hout
Vervangen woningtoegang hardhout 35 st 0.00 H 2044 48 26 0.00

249 Deurdranger
Vervangen deurdranger 45 st 192.46 H 8661 2026 12 8 721.75 2887

Bijstellen deurdranger 56 st 16.06 H 900 2019 2 1 450.00 450

269 Postkasten
Vervangen postkasten 67 st 169.03 H 11325 2032 36 14 314.58 6921

291 Schilderwerk op hout deur
Groot schilderwerk deur hout dekkend 30 st 90.06 L 2702 2026 18 8 150.11 1501

291 Schilderwerk op hout kozijn en ramen

Groot schilderwerk kozijn en raam hout 730 m2 41.77 L 30506 2026 18 8 1694.77 16948
dekkend

293 Schilderwerk op metaal deur, lift
Groot schilderwerk deur staal 23 st 151.56 L 3486 2026 18 8 193.66 1937

293 Schilderwerk op metaal hek
Groot schilderwerk hek staal 132 m2 90.06 L 11932 2026 18 8 662.88 6629

293 Schilderwerk op metaal, kolommen
Groot schilderwerk metaal 89 m2 41.77 L 3705 2026 18 8 205.83 2058

293 Schilderwerk op metaal, leuning
Groot schilderwerk metaal 106 ml 1712 L 1816 2026 18 8 100.88 1009
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Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE De Waterhof

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

293 Schilderwerk op plafond beton
Groot schilderwerk plafond 120 m2 15.52 L 1857 2026 18 8 103.16 1032

293 Schilderwerk op wand stucwerk

Groot schilderwerk stucwerk 710 m2 15.52 L 11022 2026 18 8 612.33 6123
4 Installaties
414 Kanalen
Onderhoud rookgaskanalen 6 st 230.48 H 1383 2019 3 1 461.00 922

415 Mechanische ventilatie unit, dak
Vervangen mechanische ventilatieunit 5 st 532.15 H 2661 2019 18 1 147.83 2513

Controle mechanische ventilatieunit 5 st 48.13 H 241 2018 1 0 241.00 241

415 Mechanische ventilatie WTW (geen

VVE)
Jaarlijks onderhoud ventilatieunit met WTW 45 st 0.00 H 2018 1 0 0.00
Vervangen ventilatieunit woning met WTW 45 st 0.00 H 2019 18 1 0.00

421 Gasvoorziening leidingnet algemeen
Reservering voor renovatie 1 pst 7803.85 H 7804 2044 48 26 162.58 3577

422 Watervoorziening leidingnet algemeen
Reservering voor renovatie 1 pst 725140 H 7251 2044 48 26 151.06 3323

424 Hydrofoor ('11)

Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen 1 pst 467.19 H 467 2018 1 0 467.00 467
Vervangen pompmotor 2 st 1352.40 H 2705 2018 9 0 300.55 2705
Vervangen 1 st 6117.97 H 6118 2029 18 11 339.88 2379

431 Buitenriolering leidingstelsel
Doorspoelen buitenriolering 1 pst 46951 H 470 2019 3 1 156.66 313

Reservering voor renovatie 1 pst 9399.86 H 9400 2044 48 26 195.83 4308

432 Binnenriolering leidingstelsel
Reservering voor renovatie 45 app 1331.00 H 59895 2044 48 26  1247.81 27452

441 Electra armaturen
Vervangen armaturen 136 st 90.99 H 12375 2032 36 14 343.75 7562
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Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE De Waterhof

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

441 Meterkast
Vervangen groepenkast 4 st 1035.79 H 4143 2044 48 26 86.31 1899

442 Deurmeldinstallatie
Vervangen deurmeldinstallatie 5 pst 1932.00 H 9660 2027 24 9 402.50 6038

Vervangen deuropener 5 st 225.41 H 1127 2022 12 4 93.91 751

442 Videofoontoestellen
Vervangen videofoon 45 app 321.99 H 14490 2022 24 4 603.75 12075

443 Automatische deuropener/dranger

(17)
Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen 1 pst 32199 H 322 2018 1 0 322.00 322
Vervangen deuropener/dranger 11 st 1058.90 H 11648 2029 12 11 970.66 971

451 Personenlift

Personenlift staalkabels vervangen blok 2 1 pst 5746.96 H 5747 2026 12 8 478.91 1916
Personenlift As & Lagers vervangen blok 1 1 pst 1406.46 H 1406 2026 12 8 117.16 469
Personenlift liftmachine vervangen 5 st 19156.57 H 95783 2026 24 8 3990.95 63855
Personenlift besturingsapparatuur vervangen 5 st 27770.66 H 138853 2039 24 21 5785.54 17357
Personenlift onderhoudscontr.&keuring 1 pst 6633.65 H 6634 2018 1 0 6634.00 6634
Personenlift cabinedeur vervangen 5 st 10216.84 H 51084 2039 24 21 2128.50 6386
Personenlift staaldraadkabels vervangen 4 pst 5746.96 H 22988 2026 12 8 1915.66 7663
Personenlift stopplaatsdeuren vervangen 23 st 4704.45 H 108202 2026 24 8 4508.41 72135
6 Diversen
619 Actualisatie MJOP (30j.)
Actualisatie MJOP 1 pst 1900.00 H 1900 2023 5 5 380.00
619 Klein- / klachtenonderhoud
Reservering per appartement per jaar 45 app 79.82 H 3592 2018 1 0 3592.00 3592
Totaal 817467
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5- Elementenlijst

Toelichting elementenlijst

Het overzicht Elementenlijst met conditiescore geeft van bouwdelen weer wat de conditie is.
Wanneer een element aan het pand als matig, slecht of zeer slecht beoordeeld is, dan zal dit in de meeste
gevallen in het onderdeel "Bevindingen" ook terug te vinden zijn.

De conditiemeting is opgezet volgens de NEN 2767 "Conditiemeting van gebouw en installatiedelen”. Deze
norm geeft een methode om de conditie van de bouw en installatie op objectieve en eenduidige wijze vast
te leggen. Uit deze inspectiemethode volgt een waarde die de veroudering van een bouwdeel uitdrukt. Deze
waarde is een combinatie van belang, omvang en intensiteit van een gebrek.

Bij het inspecteren van een bouwdeel wordt gebruik gemaakt van een standaard gebrekenlijst. Aan elk
gebrek is de norm van een bepaald belang toegekend. Daarnaast moet ook de omvang en de intensiteit in
een categorie worden ingedeeld. Uit deze gegevens ontstaat de conditiescore.

Verklaring van termen

Omschrijving: Het gebouwdeel of element met standaard codering.

Hoeveelheid: Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.

Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =
vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.

Waarderingen: De kolommen "uitstekend" tot "zeer slecht” geven grafisch de conditie van het

elelement of bouwdeel aan. Hoe donkerder de kleur hoe verder de uitslag naar goed of
slecht is. Groen = "goed" en Rood = "slecht".

Conditie: De nummerieke weergave van de conditiescore.
1 = Uitstekend
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht

6 = Zeer slecht

Rapport parameters
Objectnaam: VVE De Waterhof
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Elementenlijst

VVE De Waterhof
Element Hvheid Enh Huidige conditie

0 Exterieur

011 Gevelconstructie beton, — 1.00 pst 2 Goed
lateien&dorpels e.d.

011 Gevelconstructie metselwerk — 2206.21 m2 3 Redelijk
012 Gevelafdekking aluminium — 9.57 ml 2 Goed
012 Gevelafwerking voegwerk platvol — 2206.21 m2 2 Goed
013 Luifelbekleding volkern — 64.60 m2 2 Goed
013 Plafondafwerking HWC — 30.40 m2 2 Goed
013 Plafondbekleding volkern — 28.00 m2 2 Goed
014 Loodslabben opgaand werk, — 1.00 pst 3 Redelijk
terrassen

014 Raamdorpelstenen — 181.39 ml 2 Goed
015 Kitvoegen t.p.v. elementen — 63.00 ml 4 Matig
017 Hemelwaterafvoer pvc — 106.62 m1l 2 Goed
017 Hemelwaterafvoer staal — 30.28 ml 2 Goed
gegalvaniseerd

021 Balkon/galerij constructie beton — 209.06 m2 2 Goed
022 Balkon/galerij betonvloer 2 comp. — 73.91 m2 4 Matig
coating, ('09)

022 Balkon/terras afwerking bitumen met — 332.02 m2 2 Goed
tegel

023 Balustrade afdekking beton —— 160.80 m1l 2 Goed
025 Balkon/galerij dilatatieprofiel, ('09) —— 30.00 m1l 2 Goed
026 Balkon/galerij metalen frame met —— 132.08 m2 2 Goed
hardglazen panelen

026 Balkon/terras reling metaal e.d. — 80.60 ml 2 Goed
027 Balkon/galerij doorvoeren kunststof — 30.00 st 2 Goed
031 Buitenkozijnen hout — 2294.12 m2 2 Goed
031 Buitenkozijnen hout, hoekpui — 43.06 m2 2 Goed
buitentrap

031 Buitenkozijnen hout, winkel — 297.54 m2 2 Goed
034 Puivulling multiplex (excl. galerij/ — 83.04 m2 2 Goed
balkon)

035 Buitendeur hout — 125.00 st 2 Goed
041 Blankglas enkel —— 210.00 m2 2 Goed
042 Isolerende beglazing (geen VVE) | 1259.00 m2 0 N.v.t.
043 Draadglas enkel —— 35.00 m2 2 Goed
043 Geemailleerd glas enkel (excl. — 43.75 m2 2 Goed
winkels)

053 Bitumen met ballast — 2189.14 m2 3 Redelijk
053 Dakonderhoud | 1.00 pst 0 N.v.t.

©2013/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.




vereniging O®
eigen huis

Elementenlijst

VWE De Waterhof

Element Hvheid Enh Huidige conditie
058 Boeiboord multiplex — 210.70 ml 2 Goed
059 Loodslabben plat dak — 63.20 ml 2 Goed
061 Schoorsteen prefab metaal — 6.00 st 2 Goed
gecombineerd

062 Ventilatie dakdoorvoer metaal —— 7.00 st 2 Goed
062 Ventilatiekanaal metaal —— 86.40 ml 2 Goed
071 Buitentrap staal — 2.00 st 2 Goed
091 Dekkend op hout boeiboord — 84.28 m2 2 Goed
091 Dekkend op hout deur, achter ('09) —— 0.00 st 2 Goed
091 Dekkend op hout deur, voor/zij (18) m— 111.00 st 1 Uitstekend
091 Dekkend op hout kozijn en raam, — 938.96 m2 2 Goed
achter ('09)

091 Dekkend op hout kozijn en raam, — 1408.84 m2 1 Uitstekend
voor/zij ('18)

093 Dekkend op metaal hek metaal, — 132.08 m2 2 Goed
galerij

093 Dekkend op metaal reling, terras —— 80.60 m2 2 Goed
093 Dekkend op metaal traphek — 16.00 m2 2 Goed
094 Buiten schilderwerk betonconstr., — 30.12 m2 4 Matig
balkon/galerij randen ('09

094 Buiten schilderwerk betonconstr., —— 18.69 m2 2 Goed
kolommen (,18)

2 Interieur

211 Binnenwanden metselwerk, berging —— 1.00 pst 2 Goed
221 Vloerconstructie betonvloer, berging —— 104.84 m2 2 Goed
223 Vloerafwerking deurmat — 5.00 m2 3 Redelijk
223 Vloerafwerking tegels dubbel hard — 457.38 m2 2 Goed
gebakken

233 Plafondafwerking HWC — 568.35 m2 2 Goed
241 Binnenkozijnen pui hout — 196.64 m2 2 Goed
243 Binnendeuren div. — 6.00 st 2 Goed
243 Binnendeuren opdek met toplaag, —— 45.00 st 2 Goed
berging

243 Binnendeuren tussen — 46.00 st 2 Goed
243 Woningtoegang hout —— 35.00 st 2 Goed
249 Deurdranger — 56.00 st 3 Redelijk
251 Trapconstructie beton — 46.00 st 2 Goed
253 Hekwerk metaal — 132.48 m2 2 Goed
253 Leuning metaal — 106.00 m1l 2 Goed
269 Postkasten — 67.00 st 2 Goed
291 Schilderwerk op hout deur — 30.00 st 2 Goed
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Elementenlijst

VWE De Waterhof

Element Hvheid Enh Huidige conditie
291 Schilderwerk op hout kozijn en — 730.25 m2 2 Goed
ramen

293 Schilderwerk op metaal deur, lift — 23.00 st 2 Goed
293 Schilderwerk op metaal hek — 132.48 m2 2 Goed
293 Schilderwerk op metaal, kolommen — 88.69 m2 2 Goed
293 Schilderwerk op metaal, leuning — 106.00 m2 2 Goed
293 Schilderwerk op plafond beton — 119.60 m2 2 Goed
293 Schilderwerk op wand stucwerk — 709.77 m2 2 Goed
4 Installaties

414 Kanalen | 6.00 st 0 N.v.t.
415 Mechanische ventilatie unit, dak — 5.00 st 4 Matig
415 Mechanische ventilatie WTW (geen | 45.00 st 0 N.v.t.
VVE)

421 Gasvoorziening leidingnet algemeen | 1.00 pst 0 N.v.t.
422 Watervoorziening leidingnet | 1.00 pst 0 N.v.t.
algemeen

424 Hydrofoor ('11) | 1.00 st 0 N.v.t.
431 Buitenriolering leidingstelsel | 1.00 pst 0 N.v.t.
432 Binnenriolering leidingstelsel | 1.00 pst 0 N.v.t.
441 Electra armaturen — 136.00 st 2 Goed
441 Meterkast — 4.00 st 2 Goed
442 Deurmeldinstallatie — 1.00 pst 3 Redelijk
442 Videofoontoestellen — 45.00 st 3 Redelijk
443 Automatische deuropener/drangel  co— 11.00 st 1 Uitstekend
'17

E151)Personenlift | 5.00 st 0 N.v.t.
6 Diversen

619 Actualisatie MJOP (30j.) | 1.00 pst 0 N.v.t.
619 Klein- / klachtenonderhoud | 1.00 pst 0 N.v.t.
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6- Bevindingen

Toelichting bevindingen

In dit onderdeel worden alle gebreken (“bevindingen”) vastgelegd en toegelicht door middel van een foto en
een werkomschrijving. Dit kan als ondersteuning dienen voor een VVE bijvoorbeeld bij het beoordelen van
een offerte of het controleren van de werkwijze van een leverancier of aannemer.

Verklaring van termen

Omschrijving: Geeft de hoofdgroep, het betreffende element, de omschrijving van de bevinding en de
locatie waar de bevinding is waargenomen weer. Verder is een toelichting met uitleg of
advies opgenomen.

Hoeveelheid: Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.
Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =
vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.
Conditie: De conditie is bepaald aan de hand van een berekening volgens NEN 2767.
1 = Uitstekend
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht

6 = Zeer slecht

Rapport parameters
Objectnaam: VVE De Waterhof
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Bevindingen

VWE De Waterhof

0 Exterieur

011 Gevelconstructie metselwerk Conditie: 3
Omeschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Vochtplek 1.00 pst 2018
Locatie:

Kopgevel Letland

Toelichting:
Vochtplek in de gevel tpv de hemelwater afvoer.

Mogelijk een lekkage van het dak/doorvoer.

Geen kosten opgenomen, ivm nader onderzoek.

014 Loodslabben opgaand werk, terrassen Conditie: 3
Omeschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Te laag aangebracht muurlood 10.50 ml 2024
Locatie:

Linker deel van het lage achterdak

Toelichting:

Het muurlood is te laag aangebracht en/of de dakbedekking is te hoog aangebracht. In deze
situatie is het lood dermate laag waardoor de kans op lekkage naar binnen aanwezig is. De
hoogte van dakopstanden moeten minimaal 120mm bedragen, gerekend vanaf de bovenste
dakafwerking.

Maatregel: muurlood hoger aanbrengen.

Kosten als stelpost opgenomen.
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Bevindingen

VWE De Waterhof

Omschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Losse loodslabben 1.00 pst 2018

Locatie:
Lage achterdak

Toelichting:
Losse loodstrook herstellen dmv in de muur aan te brengen, bevestigen en af te voegen.
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7- Jaarplan

Toelichting jaarplan 2018

In het volgende overzicht is het gekozen jaarplan per element opgenomen.

Verklaring van termen

Omschrijving: Gebouwdeel of hoofdgroep met een beschrijving van de handelingen die moeten
worden uitgevoerd.

Element: Het element waar werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd.

Hvh: (Hoeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.

Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =
vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.

Prijs: De prijs per eenheid.

BTW: BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%).

2018: Bedrag in jaar van uitvoering.

De hoeveelheid waarop de handeling is gebaseerd en die in het betreffende startjaar is
gepland om uit te voeren.

Rapport parameters

Objectnaam: VVE De Waterhof

Jaarplan over jaar: 2018

Indexcijfer: 0.00 %

Bedragen incl. BTW: p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Jaarplan 2018

VWE De Waterhof

Element Hoeveelheid Eenheid Prijs  BTW
0 Exterieur
01 Gevels
Losse loodslabben 014 Loodslabben opgaand werk, terrassen 1.00 pst 96.80 H 97
Totaal 01 Gevels 97
05 Daken
Dak onderhoudscontract 053 Dakonderhoud 1.00 pst 587.04 H 587
Totaal 05 Daken 587
Totaal O Exterieur 684
4 Installaties

41 Klimaatinstallaties
Controle mechanische ventilatieunit 415 Mechanische ventilatie unit, dak 5.00 st 48.13 H 241

Totaal 41 Klimaatinstallaties 241

42 Gas, water en Sanitair

Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen 424 Hydrofoor ('11) 1.00 pst 467.19 H 467
Vervangen pompmotor 424 Hydrofoor ('11) 2.00 st 135240 H 2705
Totaal 42 Gas, water en Sanitair 3172

44 Elektrische-installatie
Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen 443 Automatische deuropener/dranger ('17) 1.00 pst 321.99 H 322

Totaal 44 Elektrische-installatie 322

45 Transportvoorziening

Personenlift onderhoudscontr.&keuring 451 Personenlift 1.00 pst 6633.65 H 6634
Totaal 45 Transportvoorziening 6634
Totaal 4 Installaties 10369
6 Diversen

61 Diversen

Reservering per appartement per jaar 619 Klein- / klachtenonderhoud 45.00 app 79.82 H 3592
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Jaarplan 2018

VWE De Waterhof

Element Hoeveelheid Eenheid Priis  BTW
Totaal 61 Diversen 3592
Totaal 6 Diversen 3592
Totaal VVE De Waterhof 14645
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8- Vijfjaren begroting

Toelichting vijfjaren begroting
In het volgende overzicht is de 5 jaren begroting op elementgroep opgenomen.

Verklaring van termen

Omschrijving: Het element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering.

Hvh: (Hoeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.

Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =
vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.

Prijs: De prijs per eenheid.

BTW: BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%).

Stjr: (Startjaar) Het eerste jaar dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Cy: (Cyclus) De levensduur van een element of afwerking.

Jaren: Per jaar is aangegeven voor welk element/gebouwdeel herstel/onderhoud moet
plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn.

Totaal: Totaal van de kosten voor herstel/onderhoud per element/gebouwdeel.

Rapport parameters

Objectnaam: VVE De Waterhof

Startjaar rapport: 2018

Indexcijfer: 0.00 %

Bedragen incl. BTW: p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Vijfjaren begroting
VVE De Waterhof

Prijs BTW Stjr Cy 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal

0 Exterieur
01 Gevels
011 Gevelconstructie metselwerk 2206.21 m2
Vochtplek 1.00 pst 0.00 H 2018

Totaal 011 Gevelconstructie metselwerk

012 Gevelafdekking aluminium 9.57 ml
Vervangen gevelafdekking aluminium 9.57 ml 157.33 H 2044 48

Totaal 012 Gevelafdekking aluminium

012 Gevelafwerking voegwerk platvol 2206.21 m2
Vervangen voegwerk platvol 1103.11 m2 58.75 H 2044 40

Totaal 012 Gevelafwerking voegwerk platvol

013 Luifelbekleding volkern 64.60 m2
Reinigen luifelbekleding volkern 1.00 m2 7.03 H 2020 6 7 7
Vervangen luifelbekleding volkern 64.60 m2 158.81 H 2044 48
Totaal 013 Luifelbekleding volkern 7 7
013 Plafondafwerking HWC 3040 m2
Vervangen plafondbekleding HWC 30.40 m2 88.57 H 2032 36

Totaal 013 Plafondafwerking HWC

013 Plafondbekleding volkern 28.00 m2
Vervangen plafondbekleding volkern 28.00 m2 158.48 H 2044 48
Reinigen plafondbekleding volkern 28.00 m2 7.03 H 2020 6 197 197
Totaal 013 Plafondbekleding volkern 197 197
014 Loodslabben opgaand werk, terrassen 1.00 pst
Losse loodslabben 1.00 pst 96.80 H 2018 97 97
Te laag aangebracht muurlood 10.50 mil 201.45 H 2024
Vervangen loodslabben opgaand werk 1.00 pst 16437.34 H 2048 48
Totaal 014 Loodslabben opgaand werk, terrassen 97 97
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014 Raamdorpelstenen 181.39 mil
Vervangen voegwerk raamdorpel 181.39 mil 17.61 H 2036 24

Totaal 014 Raamdorpelstenen

015 Kitvoegen t.p.v. elementen 63.00 ml
Vervangen kitvoeg 31.50 ml 14.07 H 2024 12

Totaal 015 Kitvoegen t.p.v. elementen

017 Hemelwaterafvoer pvc 106.62 ml
Vervangen hemelwaterafvoer pvc 106.62 ml 40.23 H 2026 30

Totaal 017 Hemelwaterafvoer pvc

017 Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd 30.28 mi

Vervangen hemelwaterafvoer staal 30.28 mil 93.84 H 2032 36
gegalvaniseerd

Totaal 017 Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd

Totaal 01 Gevels 97 204 301

02 Balkons

022 Balkonl/terras afwerking bitumen met tegel 332.02 m2
Vervangen bitumen bekleding 332.02 m2 81.31 H 2032 36
Vervangen drainagetegels 332.02 m2 47.55 H 2048 48

Totaal 022 Balkon/terras afwerking bitumen met tegel

023 Balustrade afdekking beton 160.80 ml

Reinigen element 160.80 m1l 3.60 H 2020 6 580 580
Totaal 023 Balustrade afdekking beton 580 580
025 Balkon/galerij dilatatieprofiel, ('09) 30.00 mi

Vervangen dilatatieprofiel balkon, galerij 30.00 ml 17.00 H 2032 24

Totaal 025 Balkon/galerij dilatatieprofiel, (‘09)

026 Balkon/galerij metalen frame met 132.08 m2

hardglazen panelen
Vervangen hekwerk metalen frame met 132.08 m2 357.55 H 2044 48
hardglazen panelen
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026 Balkon/galerij metalen frame met 132.08 m2
hardglazen panelen

Totaal 026 Balkon/galerij metalen frame met hardglazen panelen

026 Balkon/terras reling metaal e.d. 80.60 m1l
Vervangen hekwerk metaal 80.60 m2 70.79 H 2044 48

Totaal 026 Balkon/terras reling metaal e.d.

027 Balkon/galerij doorvoeren kunststof 30.00 st

Herstellen, reinigen doorvoer kunststof 30.00 st 7.78 H 2020 6 233 233
Totaal 027 Balkon/galerij doorvoeren kunststof 233 233
Totaal 02 Balkons 813 813

03 Buitenkozijnen

031 Buitenkozijnen hout 229412 m2
Reservering renovatie buitenkozijnen hout 573.53 m2 84.31 H 2024 24

Totaal 031 Buitenkozijnen hout

031 Buitenkozijnen hout, hoekpui buitentrap 43.06 m2
Reservering renovatie buitenkozijnen hout 21.53 m2 84.31 H 2024 24

Totaal 031 Buitenkozijnen hout, hoekpui buitentrap

031 Buitenkozijnen hout, winkel 297.54 m2
Reservering renovatie buitenkozijnen hout 148.77 m2 84.31 H 2024 24

Totaal 031 Buitenkozijnen hout, winkel

034 Puivulling multiplex (excl. galerij/balkon) 83.04 m2
Vervangen puivulling multiplex 83.04 m2 164.33 H 2024 24

Totaal 034 Puivulling multiplex (excl. galerij/balkon)

035 Buitendeur hout 125.00 st
Vervangen buitendeur hout 125.00 st 940.88 H 2044 48

Totaal 035 Buitendeur hout

Totaal 03 Buitenkozijnen
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04 Beglazing

041 Blankglas enkel 210.00 m2
Vervangen blankglas enkel, bij vervangen 210.00 m2 0.00 H 2044 48
kozijnen

Totaal 041 Blankglas enkel

042 Isolerende beglazing (geen VVE) 1259.00 m2
Reservering vanaf 25 jaar 4% kosten van 1.00 pst 0.00 H 2020 1
het totaal

Totaal 042 Isolerende beglazing (geen VVE)

043 Draadglas enkel 35.00 m2
Vervangen draadglas enkel, bij vervangen 35.00 m2 0.00 H 2044 48
kozijnen

Totaal 043 Draadglas enkel

043 Geemailleerd glas enkel (excl. winkels) 43.75 m2

Vervangen geemailleerd glas enkel, bij 43.75 m2 0.00 H 2044 48
vervangen kozijnen

Totaal 043 Geemailleerd glas enkel (excl. winkels)

Totaal 04 Beglazing

05 Daken

053 Bitumen met ballast 2189.14 m2
Vervangen grind 2189.14 m2 14.14 H 2048 48
Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking 2189.14 m2 67.59 H 2024 24
bitumen
Vervangen dakbedekking bitumen 2189.14 m2 101.39 H 2048 48
Reinigen, opharken grind 2189.14 m2 4.38 H 2024 12

Totaal 053 Bitumen met ballast

053 Dakonderhoud 1.00 pst

Dak onderhoudscontract 1.00 pst 587.04 H 2018 1 587 587 587 587 587 2935
Totaal 053 Dakonderhoud 587 587 587 587 587 2935
058 Boeiboord multiplex 210.70 mil

Vervangen boeiboord multiplex 210.70 ml 51.34 H 2032 36

©2013/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.




vereniging 9@
eigen huis %
Vijfjaren begroting
VVE De Waterhof

Prijs BTW Stjr Cy 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal

058 Boeiboord multiplex 210.70 m1

Totaal 058 Boeiboord multiplex

059 Loodslabben plat dak 63.20 mil
Vervangen loodaansluiting dak 63.20 ml 58.69 H 2048 48

Totaal 059 Loodslabben plat dak

Totaal 05 Daken 587 587 587 587 587 2935

06 Schoorstenen

061 Schoorsteen prefab metaal gecombineerd 6.00 st

Vervangen schoorsteen compleet 6.00 st 1803.20 H 2032 36

Totaal 061 Schoorsteen prefab metaal gecombineerd

062 Ventilatie dakdoorvoer metaal 7.00 st

Vervangen rookgasafvoer metaal plat 7.00 st 111.53 H 2024 24

Totaal 062 Ventilatie dakdoorvoer metaal

062 Ventilatiekanaal metaal 86.40 mil
Vervangen ventilatiekanaal metaal 86.40 mil 14.07 H 2032 36

Totaal 062 Ventilatiekanaal metaal

Totaal 06 Schoorstenen

07 Buitentrappen

071 Buitentrap staal 2.00 st

Vervangen buitentrap staal 2.00 st 0.00 H 2044 48
verdiepingshoogte

Totaal 071 Buitentrap staal

Totaal 07 Buitentrappen

09 Buitenschilderwerk

022 Balkon/galerij betonvloer 2 comp. coating, 73.91 m2
(09)
Aanbrengen 2 comp coating beton 7391 m2 123.54 H 2045 36

Totaal 022 Balkon/galerij betonvioer 2 comp. coating, ('09)
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Priis BTW Str Cy 2018 2019 2020 2021

%0

2022

Totaal

091 Dekkend op hout boeiboord 84.28 m2
Herschilderbeurt boeiboord hout dekkend 84.28 m2 41.77 L 2024 6

Totaal 091 Dekkend op hout boeiboord

091 Dekkend op hout deur, achter (‘09) 0.00 st
Groot schilderwerk deur hout dekkend 14.00 st 89.72 L 2020 6 1256 1256
Totaal 091 Dekkend op hout deur, achter ('09) 1256 1256
091 Dekkend op hout deur, voor/zij ('18) 111.00 st
Groot schilderwerk deur hout dekkend 111.00 st 89.72 L 2024 6
Totaal 091 Dekkend op hout deur, voor/zij ('18)
091 Dekkend op hout kozijn en raam, achter 938.96 m2
(09)
Groot schilderwerk kozijn en raam hout 938.96 m2 41.77 L 2020 6 39225 39225
dekkend
Totaal 091 Dekkend op hout kozijn en raam, achter (‘09) 39225 39225
091 Dekkend op hout kozijn en raam, voor/zij 1408.84 m2
(18)
Groot schilderwerk kozijn en raam hout 1408.84 m2 41.77 L 2024 6
dekkend
Totaal 091 Dekkend op hout kozijn en raam, voor/zij ('18)
093 Dekkend op metaal hek metaal, galerij 132.08 m2
Groot schilderwerk hek staal 132.08 m2 90.56 L 2024 6
Totaal 093 Dekkend op metaal hek metaal, galerij
093 Dekkend op metaal reling, terras 80.60 m2
Groot schilderwerk metaal 80.60 m2 17.41 L 2024 6
Totaal 093 Dekkend op metaal reling, terras
093 Dekkend op metaal traphek 16.00 m2
Groot schilderwerk trap staal 16.00 m2 90.56 L 2020 6 1449 1449
Totaal 093 Dekkend op metaal traphek 1449 1449
094 Buiten schilderwerk betonconstr., balkon/ 30.12 m2
galerij randen (‘09
Groot schilderwerk betonranden 30.12 m2 29.22 L 2020 12 880 880
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094 Buiten schilderwerk betonconstr., balkon/ 30.12 m2
galerij randen (‘09

Totaal 094 Buiten schilderwerk betonconstr., balkon/galerij randen (‘09 880 880
094 Buiten schilderwerk betonconstr., 18.69 m2
kolommen (,18)

Groot schilderwerk beton 18.69 m2 29.22 L 2030 12

Totaal 094 Buiten schilderwerk betonconstr., kolommen (,18)

Totaal 09 Buitenschilderwerk 42810 42810

Totaal O Exterieur 684 587 44414 587 587 46859

2 Interieur

22 Vloeren

221 Vloerconstructie betonvloer, berging 104.84 m2
Geen onderhoud 104.84 m2 0.00 H 2044

Totaal 221 Vloerconstructie betonvloer, berging

223 Vloerafwerking deurmat 5.00 m2
Vervangen vloerafwerking deurmat 5.00 m2 45.08 H 2024 12

Totaal 223 Vloerafwerking deurmat

223 Vloerafwerking tegels dubbel hard 457.38 m2
gebakken
Vervangen vloerafwerking dhg tegels 457.38 m2 132.73 H 2044 48

Totaal 223 Vloerafwerking tegels dubbel hard gebakken

Totaal 22 Vloeren

23 Plafonds
233 Plafondafwerking HWC 568.35 m2
Vervangen plafondafwerking hwc-plaat 568.35 m2 88.57 H 2044 48

Totaal 233 Plafondafwerking HWC

Totaal 23 Plafonds
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24 Binnenkozijnen

243 Binnendeuren div. 6.00 st
Vervangen binnendeur massief 6.00 st 0.00 H 2044 48

Totaal 243 Binnendeuren div.

243 Binnendeuren opdek met toplaag, berging 45.00 st
Vervangen binnendeur opdek 45.00 st 0.00 H 2044 48

Totaal 243 Binnendeuren opdek met toplaag, berging

243 Woningtoegang hout 35.00 st
Vervangen woningtoegang hardhout 35.00 st 0.00 H 2044 48

Totaal 243 Woningtoegang hout

249 Deurdranger 56.00 st

Vervangen deurdranger 45.00 st 192.46 H 2026 12

Bijstellen deurdranger 56.00 st 16.06 H 2019 2 900 900 1800
Totaal 249 Deurdranger 900 900 1800
Totaal 24 Binnenkozijnen 900 900 1800
26 Inrichting
269 Postkasten 67.00 st

Vervangen postkasten 67.00 st 169.03 H 2032 36

Totaal 269 Postkasten

Totaal 26 Inrichting

29 Binnenschilderwerk

291 Schilderwerk op hout deur 30.00 st
Groot schilderwerk deur hout dekkend 30.00 st 90.06 L 2026 18

Totaal 291 Schilderwerk op hout deur

291 Schilderwerk op hout kozijn en ramen 730.25 m2
Groot schilderwerk kozijn en raam hout 730.25 m2 41.77 L 2026 18
dekkend
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291 Schilderwerk op hout kozijn en ramen 730.25 m2

Totaal 291 Schilderwerk op hout kozijn en ramen

293 Schilderwerk op metaal deur, lift 23.00 st
Groot schilderwerk deur staal 23.00 st 151.56 L 2026 18

Totaal 293 Schilderwerk op metaal deur, lift

293 Schilderwerk op metaal hek 132.48 m2
Groot schilderwerk hek staal 132.48 m2 90.06 L 2026 18

Totaal 293 Schilderwerk op metaal hek

293 Schilderwerk op metaal, kolommen 88.69 m2
Groot schilderwerk metaal 88.69 m2 41.77 L 2026 18

Totaal 293 Schilderwerk op metaal, kolommen

293 Schilderwerk op metaal, leuning 106.00 m2
Groot schilderwerk metaal 106.00 ml 17.12 L 2026 18

Totaal 293 Schilderwerk op metaal, leuning

293 Schilderwerk op plafond beton 119.60 m2
Groot schilderwerk plafond 119.60 m2 15.52 L 2026 18

Totaal 293 Schilderwerk op plafond beton

293 Schilderwerk op wand stucwerk 709.77 m2
Groot schilderwerk stucwerk 709.77 m2 15.52 L 2026 18

Totaal 293 Schilderwerk op wand stucwerk

Totaal 29 Binnenschilderwerk

Totaal 2 Interieur 900 900 1800

4 Installaties

06 Schoorstenen

414 Kanalen 6.00 st
Onderhoud rookgaskanalen 6.00 st 230.48 H 2019 3 1383 1383 2766
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414 Kanalen 6.00 st
Totaal 414 Kanalen 1383 1383 2766
Totaal 06 Schoorstenen 1383 1383 2766

41 Klimaatinstallaties

415 Mechanische ventilatie unit, dak 5.00 st
Vervangen mechanische ventilatieunit 5.00 st 532.15 H 2019 18 2661 2661
Controle mechanische ventilatieunit 5.00 st 48.13 H 2018 1 241 241 241 241 964
Totaal 415 Mechanische ventilatie unit, dak 241 2661 241 241 241 3625

415 Mechanische ventilatie WTW (geen VVE) 45.00 st
Jaarlijks onderhoud ventilatieunit met WTW 45.00 st 0.00 H 2018 1
Vervangen ventilatieunit woning met WTW 45.00 st 0.00 H 2019 18

Totaal 415 Mechanische ventilatie WTW (geen VVE)

Totaal 41 Klimaatinstallaties 241 2661 241 241 241 3625

42 Gas, water en Sanitair

421 Gasvoorziening leidingnet algemeen 1.00 pst
Reservering voor renovatie 1.00 pst 7803.85 H 2044 48

Totaal 421 Gasvoorziening leidingnet algemeen

422 Watervoorziening leidingnet algemeen 1.00 pst

Reservering voor renovatie 1.00 pst 7251.40 H 2044 48

Totaal 422 Watervoorziening leidingnet algemeen

424 Hydrofoor ('11) 1.00 st
Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen 1.00 pst 467.19 H 2018 1 467 467 467 467 467 2335
Vervangen pompmotor 200 st 1352.40 H 2018 9 2705 2705
Vervangen 1.00 st 6117.97 H 2029 18

Totaal 424 Hydrofoor ('11) 3172 467 467 467 467 5040

Totaal 42 Gas, water en Sanitair 3172 467 467 467 467 5040
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43 Vuilafvoervoorziening

431 Buitenriolering leidingstelsel 1.00 pst
Doorspoelen buitenriolering 1.00 pst 469.51 H 2019 3 470 470 940
Reservering voor renovatie 1.00 pst 9399.86 H 2044 48
Totaal 431 Buitenriolering leidingstelsel 470 470 940
432 Binnenriolering leidingstelsel 1.00 pst
Reservering voor renovatie 45.00 app 1331.00 H 2044 48
Totaal 432 Binnenriolering leidingstelsel
Totaal 43 Vuilafvoervoorziening 470 470 940
44 Elektrische-installatie
441 Electra armaturen 136.00 st
Vervangen armaturen 136.00 st 90.99 2032 36
Totaal 441 Electra armaturen
441 Meterkast 4.00 st
Vervangen groepenkast 400 st 1035.79 2044 48
Totaal 441 Meterkast
442 Deurmeldinstallatie 1.00 pst
Vervangen deurmeldinstallatie 5.00 pst 1932.00 2027 24
Vervangen deuropener 5.00 st 225.41 H 2022 12 1127 1127
Totaal 442 Deurmeldinstallatie 1127 1127
442 Videofoontoestellen 45.00 st
Vervangen videofoon 45.00 app 321.99 2022 24 14490 14490
Totaal 442 Videofoontoestellen 14490 14490
443 Automatische deuropener/dranger ('17) 11.00 st
Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen 1.00 pst 321.99 H 2018 1 322 322 322 322 322 1610
Vervangen deuropener/dranger 11.00 st 1058.90 H 2029 12
Totaal 443 Automatische deuropener/dranger ('17) 322 322 322 322 322 1610
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Totaal 44 Elektrische-installatie 322 322 322 322 15939 17227

45 Transportvoorziening

451 Personenlift 5.00 st

Personenlift staalkabels vervangen blok 2 1.00 pst 5746.96 H 2026 12

Personenlift As & Lagers vervangen blok 1 1.00 pst 1406.46 H 2026 12

Personenlift liftmachine vervangen 5.00 st 19156.57 H 2026 24

Personenlift besturingsapparatuur 5.00 st 27770.66 H 2039 24

vervangen

Personenlift onderhoudscontr.&keuring 1.00 pst 6633.65 H 2018 1 6634 6634 6634 6634 6634 33170

Personenlift cabinedeur vervangen 5.00 st 10216.84 H 2039 24

Personenlift staaldraadkabels vervangen 4.00 pst 5746.96 H 2026 12

Personenlift stopplaatsdeuren vervangen 23.00 st 4704.45 H 2026 24
Totaal 451 Personenlift 6634 6634 6634 6634 6634 33170
Totaal 45 Transportvoorziening 6634 6634 6634 6634 6634 33170
Totaal 4 Installaties 10369 11937 7664 7664 25134 62768
6 Diversen
61 Diversen
619 Actualisatie MJOP (30j.) 1.00 pst

Actualisatie MJOP 1.00 pst 1900.00 H 2023 5
Totaal 619 Actualisatie MJOP (30j.)
619 Klein- / klachtenonderhoud 1.00 pst

Reservering per appartement per jaar 45.00 app 79.82 H 2018 1 3592 3592 3592 3592 3592 17960
Totaal 619 Klein- / klachtenonderhoud 3592 3592 3592 3592 3592 17960
Totaal 61 Diversen 3592 3592 3592 3592 3592 17960
Totaal 6 Diversen 3592 3592 3592 3592 3592 17960
Totaal VVE De Waterhof 14645 17016 55670 12743 29313 129387
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vereniging
eigen huis

9- Tienjaren begroting

Toelichting 10 jaren begroting

In de volgende overzichten zijn de 10 jaren begroting op elementgroep opgenomen.
Verklaring van termen
Omschrijving: Het element of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering.

Jaren: Per jaar is aangegeven voor welk elementengroep/gebouwdeel herstel/onderhoud
moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn.

Totaal: Totaal van de kosten over 10 jaar, voor herstel/onderhoud per elementengroep/
gebouwdeel.

Rapport parameters

Objectnaam: VVE De Waterhof

Startjaar rapport: 2018

Indexcijfer: 0.00 %

Bedragen incl. BTW: p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Tienjaren begroting

VVE De Waterhof

2019 2020

vereniging
eigen huis

2021 2022 2023 2024

2025 2026

0 Exterieur

011 Gevelconstructie

012 Gevelafwerking

013 Gevelbekleding 204 204 408
014 Voorzieningen in de gevel 97 2115 2212
015 Dilataties, kitvoegen 443 443
017 Hemelwaterafvoeren 4290 4290
022 Balkon afwerking

023 Balkon bekleding 580 580 1160
025 Balkon dilataties

026 Balkon hekken e.d.

027 Balkon doorvoeren 233 233 466
031 Buitenkozijnen hout 62714 62714
034 Panelen en puivulling 13646 13646
035 Buitendeuren

041 Enkele beglazing

042 Dubbele beglazing

043 Overige glastypen

053 Bitumineuze dakbedekking 587 587 587 587 587 587 158141 587 587 587 163424
058 Boeien, overstekken e.d.

059 Diversen daken

061 Schoorsteen

062 Rookgasafvoeren 781 781
071 Buitentrappen

091 Dekkend op hout 40481 72335 40481 153297
093 Schilderwerk 1449 13366 1449 16264
094 Dekkend op steenachtig 880 880
Totaal O Exterieur 684 587 44414 587 587 587 323541 587 47824 587 419985
2 Interieur

221 Vloerconstructie

223 Vloerafwerking 225 225

233 Plafondafwerking
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Tienjaren begroting

VVE De Waterhof

2018 PAOKRS) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

243 Binnendeuren
249 Overig binnenkozijne 900 900 900 900 8661 900 13161

269 Overig inrichting

291 Schilderwerk dekkend op hout 33208 33208
293 Schilderwerk metaal 20939 20939
294 Schilderwerk steen/beton 12879 12879
Totaal 2 Interieur 900 900 900 225 900 75687 900 80412
4 Installaties

062 Rookgasafvoeren 1383 1383 1383 4149
415 Mechanische ventilatie 241 2661 241 241 241 241 241 241 241 241 4830

421 Gasvoorziening

422 Watervoorziening

424 Waterbehandeling 3172 467 467 467 467 467 467 467 467 3172 10080
431 Buitenriolering 470 470 470 1410
432 Binnenriolering

441 Lichtnet

442 Communicatievoorzieningen 15617 9660 25277
443 Overige elektra 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 3220
451 Liften 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634 240760 6634 300466
Totaal 4 Installaties 10369 11937 7664 7664 25134 7664 7664 9517 241790 20029 349432
6 Diversen

619 Diversen 3592 3592 3592 3592 3592 5492 3592 3592 3592 3592 37820
Totaal 6 Diversen 3592 3592 3592 3592 3592 5492 3592 3592 3592 3592 37820
Totaal VVE De Waterhof 14645 17016 55670 12743 29313 14643 335022 14596 368893 25108 887649

©2013/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.




vereniging
eigen huis

10- Kapitalisatie

Toelichting kapitalisatie

Dit onderdeel geeft aan wat het kapitaal moet zijn en hoe dit verdeeld is over de geplande periode.
Indien het beginsaldo is opgegeven door de VVE wordt dit meegenomen in de berekening.

De "rode" cijfers zijn de totale uitgaven per jaar. Deze bedragen worden gelijk verdeeld over de
planningsjaren. Hierdoor zijn de reserveringen per jaar gelijk.

Verklaring van termen

Begrotingsjaar: Het betreffende jaar van de begroting.

Uitgaven per jaar: De totale uitgaven voor het onderhoud in het betreffende jaar.
Reservering: De gemiddeld noodzakelijke reservering per jaar.

Saldo na uitgaven: Het overgebleven saldo na uitgaven plus reservering

Rapport parameters

Objectnaam: VVE De Waterhof

Startjaar rapport: 2018

Indexcijfer: 0.00 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn
gestegen.

Rapport horizon: 30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering.

Beginsaldo: 76230.00  Het opgegeven beginsaldo.

Bedragen incl. BTW: p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Kapitalisatie

VVE De Waterhof

Begrotings jaar Uitgaven per jaar Reservering Saldo na uitgaven
2018 14645 81728 143313
2019 17016 81728 208024
2020 55670 81728 234082
2021 12743 81728 303066
2022 29313 81728 355481
2023 14643 81728 422565
2024 335022 81728 169271
2025 14596 81728 236402
2026 368893 81728 -50763
2027 25108 81728 5856
2028 15596 81728 71988
2029 30509 81728 123206
2030 98090 81728 106844
2031 14596 81728 173975
2032 135264 81728 120439
2033 14643 81728 187524
2034 14823 81728 254428
2035 12743 81728 323413
2036 113702 81728 291438
2037 17016 81728 356150
2038 95492 81728 342385
2039 202680 81728 221433
2040 13696 81728 289464
2041 24391 81728 346801
2042 98090 81728 330438
2043 16496 81728 395670
2044 573597 81728 -96200
2045 24579 81728 -39051
2046 29313 81728 13363
2047 18861 81728 76230
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